

## 今後の第2次赤磐市総合計画策定スケジュール

時期	総合計画	(参考) 赤磐市総合戦略(仮称)
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■まちづくり審議会</li> <li>基本構想(素案)審議</li> </ul>	
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■まちづくり審議会</li> <li>基本構想(素案)審議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□赤磐市総合戦略推進本部(仮称)設置</li> <li>□地域人口・経済調査分析</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■まちづくり審議会</li> <li>基本構想(素案)最終意見取りまとめ</li> <li>■策定本部会議</li> <li>基本構想(素案)決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■赤磐市総合戦略推進本部(仮称)会議</li> <li>赤磐市総合戦略(仮称)骨子(素案)協議</li> </ul>
6月		<ul style="list-style-type: none"> <li>■赤磐市総合戦略推進本部(仮称)会議</li> <li>赤磐市総合戦略(仮称)骨子(案)決定</li> <li>■有識者との意見交換</li> <li>□赤磐市総合戦略(仮称)骨子決定</li> </ul>
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■まちづくり審議会</li> <li>基本計画(素案)審議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■赤磐市総合戦略推進本部(仮称)会議</li> <li>赤磐市総合戦略(仮称)(素案)協議</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■まちづくり審議会</li> <li>基本計画(素案)審議</li> <li>■まちづくり審議会</li> <li>基本計画(素案)最終意見取りまとめ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■有識者との意見交換</li> <li>■赤磐市総合戦略推進本部(仮称)会議</li> <li>赤磐市総合戦略(仮称)(素案)協議</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>□パブリックコメント</li> <li>■策定本部会議</li> <li>基本計画(素案)決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□パブリックコメント</li> <li>■赤磐市総合戦略推進本部(仮称)会議</li> <li>赤磐市総合戦略(仮称)(素案)決定</li> </ul>
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■策定本部会議</li> <li>第2次赤磐市総合計画決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■赤磐市総合戦略推進本部(仮称)会議</li> <li>赤磐市総合戦略(仮称)決定</li> </ul>